


平成29年度
雲仙市補正予算—(案)—資料

(第3回補正)



<資料の目次>

ページ

平成29年度第3回補正予算—(案)—の概要

1

長崎県 雲仙市

平成29年度第3回補正予算(案)の概要

平成29年9月19日
雲仙市総務部財政課

1 今回補正の内容

<債務負担行為> 一般会計 変更 1件

2 事業の概要

一般会計(2 総務費)

5 協働と戦略

庁舎整備事業

●補正の主な理由

愛野コミュニティセンター(仮称)の建設にあたり、基本設計後に確認された以下の要因に伴う増額補正。

- ①地質調査の結果、基礎杭の杭径・杭形状・工法等の変更が必要となったこと。
- ②長崎県の公共建築工事の一般管理費等率及び下請企業の経費率が改定されたこと。

●債務負担行為の補正

補正前		補正後		備考	
期間	限度額	期間	限度額	期間	限度額
平成30年度	1,504,600千円	平成30年度	1,664,551千円	変更なし	159,951千円の増

●事業(補正)の内容

○愛野コミュニティセンター(仮称)新築工事					
・工期 H30/1~H31/3 (変更なし)					
			【補正前】	【補正後】	
・工事費	全体	1,782,000千円	1,941,951千円	(159,951千円の増額)	
	{ H29	301,400千円	301,400千円	(変更なし)	
	{ H30	1,480,600千円	1,640,551千円	(159,951千円の増額)	
○H30債務負担行為					
・事業費	全体	1,504,600千円	1,664,551千円	(159,951千円の増額)	
	{ 工事	1,480,600千円	1,640,551千円	(159,951千円の増額)	
	{ 監理	24,000千円	24,000千円	(変更なし)	

●事業担当課 総務部 政策企画課