

報告日：令和4年8月1日（契約日から79日）

工 期：令和 4 年 5 月 15 日 ～ 令和 4 年 9 月 30 日 （ 139 日間）

請負者名：△△建設株式会社 代表取締役 △△

工 種 等		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	自動計算		自動計算		備 考	
														見積額① (円)	構成比② (%)	進捗率③ (%)	出来高金額④ (円)		
道路土工	予定 実施													120,000	2.30		100.00	120,000	
法面工	予定 実施													1,100,000	21.07		30.00	330,000	
擁壁工	予定 実施													1,700,000	32.57		100.00	1,700,000	
排水物構造工	予定 実施													1,000,000	19.16		30.00	300,000	
構造物撤去工	予定 実施													200,000	3.83		100.00	200,000	
舗装工	予定 実施													500,000	9.58		0.00	0	
区画線工	予定 実施													100,000	1.92		0.00	0	
付帯工	予定 実施													500,000	9.58		0.00	0	
	予定 実施																		
	予定 実施																		
	予定 実施																		
	予定 実施																		
														合 計	5,220,000	100		2,650,000	
																	出来高進捗率⑤ (%)	50.77%	認定

注6 工程表の記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。なお、工程に変更が生じた場合は、適宜変更すること。

請負金額に対応した
「直接工事費」ベース
の合計

既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

自動計算	自動計算
確 認 欄	
主任監督員	監督員