

【雲仙市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
必要なネットワーク速度が 確保できている学校数	3 校	10 校	23 校	23 校	23 校
総学校数に占める割合	12.5%	43.5%	100%	100%	100%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年9月までに課題のある学校にてネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年9月から順次改善策の検討を開始し、令和8年度中に対象校における改善策を完了させる。