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※雲仙市橋梁長寿命化修繕計画をもとに、雲仙市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表を別表

の通り作成しました。 

 なお、平成 26 年に施行された省令・告示により 5年に 1度の近接目視点検の実施が義務

付けられたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととして

います。 

 対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えの基、決定することとします。 

 

＜対策の優先順位の考え方＞ 

 

 点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めま

す。 

 

 早期に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ）を優先して補修対策に着手します。 

 

 橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利

用者・周辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。 

 

 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい橋梁（判定区分Ⅱ）と判断した橋梁

については、損傷の状況や利用状況等、総合的に判断し順次補修対策に着手します。 

 

 

また、増大が見込まれる維持管理費の対策として、新技術等の活用、集約化・撤去の検

討により、費用縮減に努めます。 

 

＜新技術等の活用、集約化・撤去の検討による費用縮減の考え方＞ 

 

 修繕計画に基づく維持管理を行っていく中で、新技術情報提供システム（NETIS）

や点検支援技術性能カタログ(案)などを参考に、新技術等の活用を検討し、事業

の効率化や費用縮減を図ります。 

 

 限られた予算の中で効率的・効果的に維持管理を行っていく上でも、各橋梁の利

用状況の確認、地理的状況、橋梁同士の位置関係の整理を行い集約化・撤去を検

討していきます。 



雲仙市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和5年2月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

U0001-00 大門橋 市 旧県道線（1006） RC 1959 60 18.5 5.3 ○ 2019 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0002-00 土井の上橋 市 旧県道線（2006） 鋼 1971 48 24.7 4.6 ○ 2016 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

U0003-00 白魚橋 市 耳取線（2001） PC 1997 22 25.4 11.3 ○ 2016 Ⅱ ― ― 52 点検 点検

U0004-00 上原橋 市 温泉岳線（2290）新魚洗川線（355） PC 不明 ― 27.0 6.2 ○ 2016 Ⅱ ― ― 46 点検 点検

U0005-00 円財橋 市 西里本線（2059） RC 1959 60 21.5 3.5 ○ 2016 Ⅲ 505 431 40
設計
点検 修繕 点検

U0006-00 坂下橋 市 坂下線（2170） PC 1993 26 15.0 7.5 ○ 2016 Ⅱ ― ― 36 点検
ひびわれ注入他

点検

U0007-00 出雲橋 市 伊尻今出出雲線（2013） RC 1960 59 25.0 3.5 ○ 2016 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

U0008-00 浜田橋 市 多比良土黒線（2162） RC 1961 58 41.6 4.9 ○ 2016 Ⅱ ― ― 44 点検 点検

U0009-00 妙見橋 市 山ノ上本線（3） PC 2001 18 21.2 7.2 ○ 2016 Ⅱ ― ― 46 点検 点検

U0010-00 みのつる橋 市 中牟田線（0012） PC 1967 52 15.0 4.5 ○ 2016 Ⅱ ― ― 31 点検 点検

U0011-00 中津橋 市 山ノ上本線（3) RC 1959 60 18.8 3.3 ○ 2016 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0012-00 天神橋 市 小路線（0011） PC 1968 51 16.1 5.7 ○ 2016 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0013-00 下一丁橋 市 下一丁線（25） PC 1980 39 21.8 5.0 ○ 2016 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

U0014-00 成枝橋 市 馬場線（0049） RC 1960 59 18.7 3.3 ○ 2016 Ⅱ ― ― 37 点検
ケレン＋塗替他

点検

U0015-00 西河内橋 市 西河内線（0126) 鋼 1974 45 15.0 5.8 ○ 2016 Ⅱ 948 488 31 点検 設計 点検 修繕

U0016-00 田代宮司橋 市 田代宮司線(0179) RC 1935 84 18.0 3.0 ○ 2016 Ⅲ 559 431 37
設計
点検 修繕 点検

U0017-00 二之江橋 市 鉢ノ底橋（0048）線 RC 1960 59 18.7 3.3 ○ 2016 Ⅱ ― ― 37 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0018-00 大正橋 市 上古賀本線（1004） PC 1961 58 20.0 4.7 ○ 2016 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0019-00 塚原橋 市 中尾深下線（0027） 鋼 1969 50 19.5 2.6 ○ 2016 Ⅳ ― ― ― 撤去済み

U0020-00 神代橋 市 大津長浜線（0161） RC 1954 65 30.5 6.6 ○ 2008 Ⅰ ― ― 50 点検 点検

U0021-00 上篠原橋 市 上篠原線（2122） 鋼 不明 ― 17.4 4.7 ○ 2016 Ⅲ 892 488 37
設計
点検 修繕 ケレン＋塗替他点検

U0022-00 奥上原橋 市 新魚洗川線（355） PC 1993 26 26.0 5.2 ○ 2016 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

U0023-00 払川橋 市 払川線（0326） 鋼 不明 ― 34.2 3.8 ○ 2016 Ⅱ 1365 488 44 点検 点検 設計 修繕

U0024-00 浅井橋 市 田代原線（123） PC 1985 34 30.0 5.2 ○ 2016 Ⅲ 1981 ― 40 修繕 点検 ひびわれ注入＋炭素繊維接着他 点検
ケレン＋塗替他

U0025-00 新田橋 市 塩屋新町線（110） PC 1980 39 41.3 5.0 ○ 2016 Ⅲ 1957 431 44
設計
点検 修繕 断面修復他 点検

U0026-00 皮籠石橋 市 耳取線（1） RC 1978 41 36.6 6.0 ○ 2016 Ⅲ 1967 ― 44 修繕 点検 ひびわれ注入＋断面修復他 点検

U0027-00 高野橋 市 篠原1号（284） PC 1986 33 40.4 5.2 ○ 2016 Ⅲ 1849 431 44 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

U0028-00 大坪橋 市 塚原線（26） PC 2002 17 21.8 5.2 ○ 2016 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

U0029-00 八龍橋 市 伊古西原線（3） RC 1959 60 22.9 7.7 ○ 2019 Ⅲ 1320 431 46
設計
修繕 点検 点検

U0030-00 河内橋 市 船津線（2） PC 1961 58 15.0 6.4 ○ 2014 Ⅱ ― ― 36 点検
ひびわれ注入他

点検

U0031-00 亀ノ甲橋 市 河内線（4） RC 1961 58 15.0 4.7 ○ 2016 Ⅱ ― ― 31 点検 点検

U0032-00 瑞穂橋 市 大川栗林線（12） RC 1958 61 30.5 6.0 ○ 2016 Ⅱ ― ― 44 点検 点検

U0033-00 伏尾橋 市 伏尾線（61） PC 1981 38 26.3 5.7 ○ 2016 Ⅲ 690 ― 40
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

U0034-00 古江橋 市 古江線（14） RC 1960 59 29.1 4.8 ○ 2016 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

U0035-00 河原田橋 市 河原田線（39） 鋼 1958 61 27.0 3.5 ○ 2016 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

U0036-00 境川橋 市 島川橋（57）線 RC 1961 58 30.4 5.4 ○ 2016 Ⅰ ― ― 44 点検 点検

U0037-00 寄合橋 市 西浜津線（106） RC 1959 60 17.0 3.0 ○ 2016 Ⅰ ― ― 37 点検 点検

U0038-00 船津橋 市 古部駅前線（87） RC 1958 61 17.0 3.9 ○ 2017 Ⅱ 348 403 37 点検 設計
修繕
点検

U0039-00 平野橋 市 平野線（88） PC 1981 38 22.1 5.2 ○ 2016 Ⅲ 782 403 40 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検
ひびわれ注入他

U0040-00 賀集橋 市 杉峰小賀口線（24） RC 1958 61 16.0 3.4 ○ 2016 Ⅱ 818 556 37 点検 設計 点検 修繕

U0041-00 川添橋 市 杉峰川添線（35） 鋼 1982 37 23.5 3.2 ○ 2017 Ⅱ ― ― 40 点検
断面修復他

点検

U0042-00 古路松橋 市 中野原線（66） PC 1986 33 19.0 4.7 ○ 2017 Ⅰ ― ― 37 点検 点検

U0043-00 椎開橋 市 大川線（58） PC 1982 37 37.2 4.8 ○ 2017 Ⅱ ― ― 44 点検 点検

U0044-00 上岡橋 市 岡線（62） PC 1982 37 25.7 5.3 ○ 2017 Ⅱ ― 528 40 点検 点検 設計

U0045-00 下椎開橋 市 ヒボノ木線（79） PC 1982 37 20.0 4.5 ○ 2017 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0046-00 城橋 市 城線（64） PC 1990 29 38.0 4.2 ○ 2017 Ⅰ ― ― 44 点検 点検

U0047-00 岩戸大橋 市 宮ノ地中木場線（126） RC 1985 34 16.8 4.3 ○ 2017 Ⅰ ― ― 37 点検 点検

U0048-00 影平橋 市 岩戸小学校線（43） PC 不明 ― 16.5 4.3 ○ 2017 Ⅰ ― ― 37 点検 点検

U0049-00 久保田橋 市 馬塚萩ノ本線（106） RC 1958 61 21.0 4.5 ○ 2015 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

U0050-00 参宮橋 市 牛口牧ノ内線（1080） PC 1993 26 29.5 8.0 ○ 2019 Ⅱ ― ― 46 点検 点検

U0051-00 船津橋 市 大塚土井線（366） RC 不明 ― 18.5 5.2 ○ 2016 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0052-00 蒐塚橋 市 中央横断線（365） RC 1959 60 17.9 4.6 ○ 2015 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0053-00 神幸橋 市 向川堤防線（376） 鋼 1974 45 25.2 3.8 ○ 2015 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

U0054-00 森田橋 市 胴山線（471） PC 1995 24 16.1 6.5 ○ 2015 Ⅰ ― ― 42 点検 点検

U0055-00 寺ノ前橋 市 寺ノ前線（399） RC 1959 60 15.3 3.6 ○ 2016 Ⅱ ― ― 37 点検
ひびわれ注入他

点検

U0056-00 塔ノ石橋 市 布江坂口線（407） PC 1960 59 22.0 2.8 ○ 2016 Ⅲ 392 403 40
設計
点検 修繕 点検

U0057-00 鳴子田橋 市 樋ノ口線（427） PC 1959 60 22.0 2.8 ○ 2016 Ⅲ 484 431 40
設計
点検 修繕 点検

U0058-00 樋ノ口橋 市 中島下案ノ迫線（431） RC 1960 59 17.2 2.4 ○ 2016 Ⅱ ― ― 37 点検
ひびわれ注入他

点検

U0060-00 2工区1号橋 市 二工区縦4号（506） RC 1978 41 27.0 3.6 ○ 2015 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名

2



雲仙市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和5年2月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名

U0062-00 新高野橋 市 原線（2029） PC 1989 30 16.6 5.2 ○ 2017 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0063-00 八千代橋 市 山頭岡東線（6-5） PC 1989 30 18.0 7.0 ○ 2019 Ⅱ ― ― 42 点検 点検

U0064-00 火渡橋 市 八ヶ島線（6-2） 鋼 1969 50 25.0 4.7 ○ 2019 Ⅲ 1364 488 40
設計
修繕 点検 点検

U0065-00 大中橋 市 山頭岡東線（6-5） PC 1998 21 16.0 6.2 ○ 2019 Ⅰ ― ― 42
ケレン＋塗替他

点検 点検

U0066-00 河内橋 市 耕地線（1） PC 2005 14 20.0 6.7 ○ 2015 Ⅱ ― ― 42 点検 点検

U0067-00 田村橋 市 楡ノ木田端線（105） PC 1986 33 26.4 5.9 ○ 2015 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

U0068-00 白新田橋 市 白新田線（2-109） PC 1998 21 18.5 6.2 ○ 2017 Ⅱ ― 431 42 点検 点検 設計

U0069-00 田端橋 市 楡ノ木田端線（7-105） PC 1973 46 15.0 4.3 ○ 2015 Ⅱ ― ― 31 点検 点検

U0070-00 羽山橋 市 上岳線（7-110） PC 1990 29 15.2 5.7 ○ 2017 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0071-00 上清水橋 市 清水線（111） PC 2002 17 20.0 7.2 ○ 2017 Ⅰ ― ― 42 点検 点検

U0072-00 元江橋 市 松原線（8-206） PC 1974 45 50.0 4.8 ○ 2016 Ⅰ ― ― 44 点検 点検

U0073-00 四面橋 市 四面宮線（8-260） RC 1973 46 25.0 4.3 ○ 2017 Ⅱ 1688 556 40 点検 設計 修繕 点検

U0074-00 河磯橋 市 河磯線（8-258） その他 1902 117 19.6 2.0 ○ 2018 Ⅱ ― ― 37 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0075-00 馬込橋 市 馬込線（8-303） PC 2006 13 15.2 6.2 ○ 2017 Ⅰ ― ― 42 点検 点検

U0076-00 刈水橋 市 刈水線（8-316） その他 1962 57 17.3 3.0 ○ 2017 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0077-00 中尾橋 市 片嶺線（239） PC 1973 46 16.0 3.8 ○ 2017 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0078-00 大門橋 市 大門橋線（387） その他 不明 ― 15.2 4.0 ○ 2018 Ⅱ ― ― 37 点検
ケレン＋塗替他

点検

U0079-00 迫田橋 市 中原線(8-302) 鋼 1981 38 17.0 5.2 ○ 2017 Ⅱ 928 488 37 点検 設計
修繕
点検

U0080-00 木場里橋 市 金浜木場（旧5号）（1） PC 1993 26 43.0 6.4 ○ 2017 Ⅲ 2257 556 50 設計
修繕
点検

断面修復＋炭素繊維接着他 点検

U0081-00 金浜橋 市 金浜線（353） RC 不明 ― 16.6 5.0 ○ 2017 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

U0082-00 富津みなと橋 市 富津線（210） PC 1995 24 37.0 6.4 ○ 2018 Ⅰ ― ― 50 点検 点検

U0083-00 恵比須橋 市 富津線（210） PC 1995 24 31.0 5.9 ○ 2018 Ⅰ ― ― 44 点検 点検

U0084-00 弁天橋 市 富津線（210） PC 1995 24 55.0 6.5 ○ 2018 Ⅱ ― ― 54 点検 点検

U0085-00 渡瀬橋 市 金浜木場線（1） PC 1999 20 15.0 6.2 ○ 2015 Ⅱ ― ― 36 点検 点検

U0086-00 大谷大橋 市 南串山　京泊広畑線 PC 2005 14 97.0 10.0 ○ 2015 Ⅱ ― ― 59 点検 点検

U0501-00 西田橋 市 国見片田本線 PC 不明 ― 10.0 4.6 ― 2016 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0502-00 東釜蓋橋 市 国見旧県道1号 RC 不明 ― 3.8 9.1 ― 2019 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0503-00 淡島前橋 市 国見旧県道1号 RC 1984 35 4.3 7.6 ― 2019 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0504-00 倉地橋 市 国見旧県道1号 PC 1978 41 8.8 5.8 ― 2019 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0505-00 樋ノ口橋 市 国見旧県道1号 RC 不明 ― 2.3 5.3 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0506-00 八龍山橋 市 国見旧県道1号 RC 1958 61 10.6 4.3 ― 2016 Ⅱ 401 431 24 点検
設計
点検 修繕

U0507-00 先田橋 市 国見旧県道1号 PC 1959 60 13.5 6.2 ― 2019 Ⅱ ― ― 27 点検
ひびわれ注入他

点検

U0508-00 尾崎橋 市 国見旧県道1号 RC 1958 61 3.0 5.5 ― 2015 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0509-00 宮下橋 市 国見旧県道1号 RC 不明 ― 4.0 6.7 ― 2019 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0510-00 京田橋 市 国見旧県道1号 RC 不明 ― 2.1 11.4 ― 2019 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0511-00 境橋（清水橋） 市 国見旧県道1号 RC･PC 1958 61 8.1 9.7 ― 2019 Ⅲ 497 403 26 設計 修繕 点検 点検

U0512-00 立石橋 市 国見楠高支線 RC 1982 37 5.7 4.4 ― 2016 Ⅰ ― ― 23 点検
ひびわれ注入他

点検

U0513-00 今出橋 市 国見伊尻今出出雲線 PC 1979 40 10.1 5.9 ― 2016 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0514-00 船橋 市 国見伊尻今出出雲線 RC 1927 92 2.9 21.8 ― 2016 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0515-00 星原橋 市 国見伊尻今出出雲線 RC 不明 ― 3.7 4.5 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0516-00 釜蓋橋 市 国見神代小学校東線 RC 不明 ― 4.9 4.7 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0517-00 中大久保橋 市 国見中大久保線 RC 不明 ― 7.4 2.0 ― 2016 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0518-00 楠高橋 市 国見楠高本線 鋼 不明 ― 14.2 4.5 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0519-00 馬渡橋 市 国見馬渡線 鋼 不明 ― 10.7 3.0 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0520-00 塔ノ崎橋 市 国見弥満田線 RC 不明 ― 5.4 3.9 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0521-00 鉢ノ底橋 市 国見鉢ノ底線 RC 1984 35 2.3 4.7 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0522-00 能仁寺橋 市 国見釜蓋線 RC 1991 28 4.0 5.7 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0523-00 風呂ノ元橋 市 国見釜蓋線 RC 不明 ― 3.7 5.2 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0524-00 灰木上橋 市 国見上古賀横線 RC 不明 ― 6.5 3.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0525-00 赤松橋 市 国見赤松線 RC 不明 ― 8.4 2.6 ― 2016 Ⅲ 544 528 23
設計
修繕 点検

U0526-00 耳取橋 市 国見六条線 RC 不明 ― 5.0 3.9 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検
断面修復＋炭素繊維接着他

点検

U0527-00 六条橋 市 国見六条線 RC 不明 ― 6.0 4.1 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0528-00 六條橋 市 国見飯森線 PC 1988 31 10.7 6.9 ― 2016 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

U0529-00 中尾橋 市 国見飯森線 PC 1955 64 11.2 6.1 ― 2016 Ⅰ ― ― 27 点検 点検

U0530-00 今小路橋 市 国見今小路線 PC 1967 52 13.3 4.1 ― 2016 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0532-00 温泉田橋 市 国見西田線 RC 1980 39 2.4 5.1 ― 2015 Ⅲ 83 403 22 点検
設計
修繕 点検

U0533-00 口之坪橋 市 国見西田線 RC 不明 ― 2.1 5.9 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検
ひびわれ注入他

点検

U0534-00 大乗橋 市 国見原線 RC 1988 31 4.8 4.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0535-00 高峰橋 市 国見高峰線 RC 不明 ― 14.4 3.8 ― 2019 Ⅱ ― 403 24 点検 点検 設計
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U0536-00 尻無橋 市 国見尻無線 PC 不明 ― 7.5 4.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0537-00 原中橋 市 国見原中線 RC 不明 ― 4.2 5.8 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検 点検
ひびわれ注入他

U0538-00 うのき橋 市 国見神代農協前線 RC 1964 55 12.4 6.3 ― 2016 Ⅱ 687 431 27 点検 点検 設計 修繕

U0539-00 西小路橋 市 国見西小路線 RC 不明 ― 4.5 6.9 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0540-00 篠原橋 市 国見南下原八斗木1号 RC 1926 93 11.0 4.3 ― 2019 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0541-00 平和橋 市 国見塩屋新町線 PC 2001 18 10.4 8.4 ― 2015 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

U0542-00 棚町橋 市 国見第二尾茂線 RC 不明 ― 3.0 4.4 ― 2015 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0543-00 下立石橋 市 国見上篠原線 RC 不明 ― 3.1 6.2 ― 2016 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0544-00 魚洗川橋 市 国見魚洗川線 鋼 1974 45 12.1 5.8 ― 2016 Ⅱ 814 488 24 点検 点検 設計 修繕

U0545-00 堂徳橋 市 国見堂徳線 RC 1959 60 12.5 3.9 ― 2016 Ⅰ ― ― 24 点検 点検
ひびわれ注入他

U0546-00 須崎橋 市 国見まてず線 RC 不明 ― 4.6 5.5 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0547-00 福寿橋 市 国見川端線 PC 2004 15 12.7 5.9 ― 2015 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0548-00 昭和橋 市 国見川端線 RC 1992 27 5.0 8.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0549-00 春川橋 市 国見轟木横線 RC 1982 37 5.1 5.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0550-00 峠ノ尾橋 市 国見峠ノ尾線 RC 不明 ― 2.2 4.6 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検
断面修復＋外ケーブル補強他

点検

U0551-00 中一丁橋 市 国見お藤河原線 RC 不明 ― 10.2 2.3 ― 2016 Ⅱ 1023 556 24 点検 設計
修繕
点検

U0552-00 公徳橋 市 国見火渡線 RC 1949 70 9.5 4.6 ― 2016 Ⅱ 817 528 23 点検 設計 修繕 点検

U0553-00 宮川橋 市 国見参道線 RC 不明 ― 4.7 4.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検
断面修復＋炭素繊維接着他

U0554-00 中屋敷橋 市 国見中高下横線 RC 1983 36 6.9 3.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

U0555-00 瀬越橋 市 国見瀬越線 RC 1930 89 10.5 3.7 ― 2016 Ⅱ 412 528 24 点検 点検 設計 修繕

U0556-00 荒巻橋 市 国見清水線 RC 1976 43 2.2 5.1 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0557-00 清水橋 市 国見清水線 RC 1958 61 11.1 3.6 ― 2017 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0558-00 峠ノ尾橋 市 国見中央1号 RC 1958 61 4.0 4.5 ― 2015 Ⅲ 103 403 22 点検 設計 修繕 点検

U0559-00 溜池橋 市 国見植松1号 RC 不明 ― 4.4 6.0 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検
ひびわれ注入他

点検

U0560-00 栗釜橋 市 国見港町線 PC 1980 39 10.3 4.8 ― 2016 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0561-00 中川原橋 市 国見中川原線 RC 不明 ― 10.7 2.9 ― 2016 Ⅱ 1359 528 24 点検 設計 修繕 点検

U0562-00 西原橋 市 国見上里横線 RC 不明 ― 2.4 5.5 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検
断面修復＋外ケーブル補強他

点検

U0563-00 弥満田橋 市 国見弥満田線 RC 1975 44 4.3 4.5 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0564-00 添町橋 市 国見添町線 RC 不明 ― 4.0 6.1 ― 2015 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0565-00 吉岡橋 市 国見吉岡線 RC 不明 ― 12.8 3.1 ― 2016 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0566-00 城の本橋 市 国見城本線 RC 不明 ― 12.2 3.1 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0567-00 堤ノ下橋 市 国見城本線 RC 不明 ― 4.3 3.6 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0568-00 成原橋 市 国見成原線 RC 不明 ― 13.1 3.1 ― 2016 Ⅲ 232 403 24
設計
点検 修繕 点検

U0569-00 諏訪橋 市 国見諏訪線 RC 1980 39 3.7 5.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検
ひびわれ注入他

点検

U0570-00 諏訪溜池橋 市 国見諏訪線 RC 不明 ― 3.5 3.5 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0571-00 新堤橋 市 国見植松新堤線 RC 不明 ― 6.5 4.5 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0572-00 尾崎橋 市 国見尾崎線 RC 不明 ― 2.6 4.5 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0573-00 神社入口橋 市 国見尾崎線 RC 不明 ― 2.9 5.1 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0574-00 小中野橋 市 国見小中野線 RC 不明 ― 12.5 3.1 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0575-00 浄円橋 市 国見片田横線 RC 1984 35 4.8 4.4 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0576-00 橋川橋 市 国見橋川高下線 RC 不明 ― 4.1 3.4 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0577-00 帽子ヶ窪橋 市 国見帽子ヶ窪線 PC 1970 49 7.0 4.8 ― 2016 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0578-00 小倉橋 市 国見堀囲中央線 RC 不明 ― 4.1 6.7 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0579-00 鴨無田１号橋 市 国見鴨無田線 RC 不明 ― 5.4 2.9 ― 2016 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0580-00 鴨無田２号橋 市 国見鴨無田線 RC 不明 ― 5.0 2.4 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0581-00 大開橋 市 国見大開線 PC 1975 44 11.6 5.0 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0582-00 高刺橋 市 国見徳万線 PC 不明 ― 6.0 4.8 ― 2016 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0583-00 徳万橋 市 国見徳万線 RC 不明 ― 4.8 5.7 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0584-00 古賀平橋 市 国見古賀平線 RC 不明 ― 4.0 8.2 ― 2016 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0585-00 中大久保橋 市 国見下大久保線 RC 不明 ― 10.2 3.6 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0586-00 宮ノ前橋 市 国見篠原1号 RC 不明 ― 12.8 3.1 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0587-00 中屋敷橋 市 国見篠原3号 RC 不明 ― 12.1 3.1 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0588-00 鳥免橋 市 国見温泉岳線 RC 不明 ― 6.0 5.4 ― 2016 Ⅰ ― ― 23 点検
断面修復＋炭素繊維接着他

点検

U0589-00 前田橋 市 国見須崎前田2号 RC 不明 ― 8.4 3.3 ― 2016 Ⅲ 721 528 23
設計
修繕 点検

U0590-00 岩名橋 市 国見岩名2号 RC 不明 ― 9.4 2.6 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0591-00 平和橋 市 国見横田1号 RC 不明 ― 6.2 3.6 ― 2016 Ⅲ 145 403 23
設計
修繕 点検

U0592-00 堀囲橋 市 国見上小ヶ倉線 RC 不明 ― 5.6 5.2 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検
ひびわれ注入他

点検

U0593-00 植松橋 市 国見下植松線 RC 1962 57 4.7 2.3 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0594-00 楠高２号橋 市 国見竹之下篠原線 RC 1980 39 9.3 5.0 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検
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U0595-00 大開２号橋 市 国見大開大徳線 RC 不明 ― 9.3 3.4 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0596-00 清故橋 市 国見清故谷下線 PC 1980 39 10.1 6.0 ― 2016 Ⅲ 412 403 24
設計
点検 修繕 点検

U0597-00 水口田橋 市 国見水口田4号 RC 不明 ― 11.3 3.6 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検
ひびわれ注入他

点検

U0598-00 新町橋 市 国見多比良駅前線 PC 2005 14 10.8 3.7 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0599-00 カゴメ石橋 市 国見魚洗川中央線 RC･鋼 不明 ― 11.2 2.8 ― 2016 Ⅱ 80 533 24 点検 設計 修繕 点検

U0600-00 古賀の前橋 市 国見古賀ノ前線 RC 不明 ― 2.3 6.6 ― 2016 Ⅰ ― ― 25 点検
ケレン＋塗替＋当て板補強他

点検

U0601-00 灰木橋 市 国見灰木線 RC 1958 61 10.7 3.7 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0602-00 網打橋 市 国見網打線 RC 不明 ― 3.1 5.8 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検
断面修復他

U0604-00 一本松橋 市 瑞穂栗林宮ノ地線 RC 不明 ― 3.3 5.3 ― 2017 Ⅱ 162 403 22 点検 点検 設計 修繕

U0605-00 河内橋 市 瑞穂船津線 PC･RC 1961 58 14.9 11.1 ― 2019 Ⅱ 766 528 28 点検 設計 修繕 点検

U0606-00 西上木場橋 市 瑞穂船津線 PC 1992 27 7.5 7.6 ― 2019 Ⅱ ― ― 26 点検
断面修復＋炭素繊維接着他

点検

U0607-00 上前田橋 市 瑞穂船津線 PC･RC 1958 61 6.0 10.3 ― 2019 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

U0608-00 小河内橋 市 瑞穂河内1号 RC 1958 61 7.2 5.0 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0609-00 上河内橋 市 瑞穂河内2号 RC･鋼 不明 ― 7.0 3.2 ― 2017 Ⅱ 94 533 23 点検 設計 修繕 点検

U0610-00 大川橋 市 瑞穂大川栗林2号 RC 1993 26 5.4 6.3 ― 2017 Ⅰ ― ― 26 点検
ケレン＋塗替＋当て板補強他

点検

U0611-00 大坪橋 市 瑞穂古江線 RC 1959 60 6.3 4.5 ― 2017 Ⅱ 264 403 23 点検 点検 設計 修繕

U0612-00 前平橋 市 瑞穂杉峰小賀口線 PC 不明 ― 10.0 5.8 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検
断面修復他

U0613-00 鬼木橋 市 瑞穂鬼木線 RC 1958 61 7.6 5.0 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0615-00 長浜橋 市 瑞穂長浜尾崎線 RC 不明 ― 3.1 3.8 ― 2017 Ⅱ ― 403 22 点検
ケレン＋塗替＋当て板補強他

点検 設計

U0616-00 上杉峰橋 市 瑞穂上杉峰線 PC･鋼 不明 ― 9.9 5.4 ― 2017 Ⅱ 240 585 23 点検 設計
修繕
点検

U0617-00 船津橋 市 瑞穂段ノ内線 RC 1957 62 6.0 6.7 ― 2017 Ⅱ 229 403 26 点検 点検 設計 修繕

U0618-00 岩戸橋 市 瑞穂岩戸参道2号 RC 1959 60 6.2 4.8 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0619-00 上岩戸橋 市 瑞穂岩戸参道線 RC 1999 20 3.2 7.2 ― 2017 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0623-00 弥太郎橋 市 瑞穂東木場線 RC 1953 66 12.4 4.6 ― 2017 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0624-00 布木橋 市 瑞穂下布木線 RC 1959 60 3.5 3.5 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0625-00 中島橋 市 瑞穂広ヶ利線 RC 1958 61 5.3 4.8 ― 2017 Ⅱ ― 431 23 点検 点検 設計

U0626-00 尾崎橋 市 瑞穂広ヶ利線 RC 1958 61 5.3 4.1 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0627-00 作平橋 市 瑞穂後河内線 RC 1958 61 4.1 4.1 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0628-00 栗林橋 市 瑞穂長浜線 RC 1958 61 7.6 4.9 ― 2017 Ⅲ 395 528 23
設計
点検 修繕 点検

U0629-00 下大川橋 市 瑞穂大川1号 RC 1958 61 5.7 5.0 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0630-00 妙見橋 市 瑞穂城線 PC 1958 61 9.9 5.8 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0631-00 広野橋 市 瑞穂城線 RC 1959 60 4.5 8.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0632-00 本河内橋 市 瑞穂本河内線 RC 1958 61 4.0 4.1 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0633-00 第一中尾橋 市 瑞穂本河内線 RC 1959 60 3.7 3.5 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0634-00 第二中尾橋 市 瑞穂本河内線 RC 1959 60 4.9 4.2 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0635-00 下夏峰橋 市 瑞穂前田下夏線 RC 1962 57 7.4 3.9 ― 2017 Ⅲ 612 666 23 設計
修繕
点検

ひびわれ注入＋断面修復他 点検

U0636-00 西高田橋 市 瑞穂前田高田線 PC･RC 不明 ― 5.5 5.0 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0637-00 柿本橋 市 瑞穂前田高田線 RC 不明 ― 10.4 4.7 ― 2017 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0638-00 宮本橋 市 瑞穂宮ノ本2号 RC 1960 59 9.0 3.9 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0639-00 上高田橋 市 瑞穂宮ノ本1号 PC･RC 1958 61 8.1 6.4 ― 2017 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0640-00 横田橋 市 瑞穂大川高田線 RC 1959 60 7.8 4.1 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0641-00 山ノ田橋 市 瑞穂山ノ田線 RC 1958 61 12.6 4.6 ― 2017 Ⅲ 592 431 24
設計
点検 修繕 点検

U0642-00 松江橋 市 瑞穂松江前田線 RC 1963 56 8.5 5.3 ― 2017 Ⅱ 347 431 23 点検
ひびわれ注入＋断面修復他 設計

点検 修繕

U0643-00 道祖尾橋 市 瑞穂松江前田線 RC 不明 ― 2.8 4.4 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検 点検
ひびわれ注入他

U0644-00 下伏尾橋 市 瑞穂松江前田線 その他 不明 ― 2.1 4.1 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0645-00 東久保田橋 市 瑞穂小部駅前線 RC 不明 ― 2.0 3.6 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0646-00 前田橋 市 瑞穂小部駅前線 RC 不明 ― 2.5 4.0 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0647-00 若車橋 市 瑞穂小部駅前線 RC 1976 43 6.7 4.7 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0648-00 中田橋 市 瑞穂小河内線 PC 1958 61 13.0 6.3 ― 2017 Ⅰ ― ― 27 点検 点検

U0649-00 亀ノ首橋 市 瑞穂小河内線 PC 不明 ― 9.5 6.8 ― 2017 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

U0650-00 角江橋 市 瑞穂角江線 PC 1969 50 4.9 4.4 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0651-00 天神田橋 市 瑞穂伏尾岡線 RC 不明 ― 6.9 4.2 ― 2017 Ⅲ 542 528 23
設計
点検 修繕 点検

U0652-00 上若車橋 市 瑞穂夏峰道祖崎線 RC 不明 ― 3.4 5.4 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検
断面修復＋炭素繊維接着他

点検

U0653-00 上大川橋 市 瑞穂大川横田線 RC 1968 51 5.5 5.6 ― 2017 Ⅱ 348 431 23 点検
設計
点検 修繕

U0654-00 小太郎橋 市 瑞穂高原町線 RC 不明 ― 5.5 3.6 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検
断面修復他

U0655-00 下木場橋 市 瑞穂高杉線 RC 1953 66 12.4 4.6 ― 2017 Ⅱ 530 403 24 点検 設計
修繕
点検

U0656-00 上桑田橋 市 瑞穂上桑田線 RC 1986 33 5.2 11.0 ― 2017 Ⅱ ― ― 26 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0657-00 平原橋 市 瑞穂平原線 RC 不明 ― 7.3 5.7 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0658-00 浜ノ田橋 市 瑞穂浜ノ田線 RC 不明 ― 3.0 8.6 ― 2017 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

ひびわ
れ注入

他

5



雲仙市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和5年2月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
修繕費 設計費
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（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
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最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名

U0659-00 岩戸山橋 市 瑞穂岩戸参道線 PC 1997 22 9.0 7.2 ― 2017 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0660-00 東山口橋 市 瑞穂東山口線 RC 不明 ― 3.5 6.1 ― 2017 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0661-00 牟田平橋 市 瑞穂牟田平線 RC 1955 64 3.0 3.1 ― 2017 Ⅱ 63 403 22 点検
設計
点検 修繕

U0662-00 鎌田橋 市 瑞穂不動明王線 RC 1959 60 2.5 3.4 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0663-00 鍵嶺橋 市 瑞穂下夏峰線 RC 1959 60 8.3 2.2 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0664-00 江端橋 市 瑞穂中桑田線 RC 不明 ― 2.2 6.4 ― 2016 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0665-00 中桑田橋 市 瑞穂池ノ山線 RC 不明 ― 3.5 6.0 ― 2016 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0666-00 谷頭橋 市 吾妻小園線 RC 1962 57 3.7 2.5 ― 2015 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0667-00 三室橋 市 吾妻浜津線 RC 1958 61 10.0 8.3 ― 2015 Ⅲ 564 ― 26
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

U0668-00 平和橋 市 吾妻田内川線 RC 1958 61 10.1 4.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0669-00 永塚橋 市 吾妻長塚線 PC 1996 23 14.8 5.0 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0670-00 横山橋 市 吾妻横山線 PC 1980 39 11.0 5.6 ― 2019 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0671-00 大久保橋 市 吾妻女田線 鋼 1975 44 10.2 2.9 ― 2015 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0672-00 羽山橋 市 吾妻一ノ瀬線 PC 不明 ― 10.0 6.0 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0673-00 一ノ瀬橋 市 吾妻一山線 RC 1958 61 8.1 3.1 ― 2015 Ⅱ 221 431 23 点検 点検 設計 修繕

U0674-00 三室木場橋 市 吾妻木場横断線 PC 1983 36 8.0 4.3 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検
ひびわれ注入他

U0675-00 武者通橋 市 吾妻大塚土井線 RC 1964 55 6.3 5.8 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0676-00 小路橋 市 吾妻馬場線 RC 1962 57 4.1 2.7 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0677-00 馬場頭橋 市 吾妻馬場線 RC 不明 ― 2.1 3.2 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0678-00 町下橋 市 吾妻町下浜ノ田線 RC 1971 48 2.3 3.0 ― 2015 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0679-00 矢板１号橋 市 吾妻庄崎線 RC 1959 60 5.7 3.4 ― 2016 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0680-00 矢板２号橋 市 吾妻横山線 RC 1959 60 3.6 5.6 ― 2019 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0681-00 馬渡橋 市 吾妻西光寺支線 RC 1959 60 4.1 2.5 ― 2015 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0682-00 土井橋 市 吾妻大塚土井線 PC 1968 51 11.2 5.3 ― 2016 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0684-00 一丁田橋 市 吾妻中央横断線 PC 1999 20 14.8 10.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 28 点検 点検

U0685-00 田中橋 市 吾妻馬場萩ノ本線 RC 1958 61 10.1 3.9 ― 2019 Ⅲ 297 403 24 設計 修繕 点検 点検

U0686-00 前河原橋 市 吾妻前河原線 RC 1983 36 10.9 3.4 ― 2015 Ⅱ ― ― 24 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0687-00 長深橋 市 吾妻永深線 RC 1960 59 9.3 2.9 ― 2015 Ⅲ 184 403 23 点検 設計 修繕 点検

U0688-00 西平橋 市 吾妻西平線 RC 1959 60 5.8 2.7 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検
ひびわれ注入他

点検

U0689-00 中尾橋 市 吾妻中尾線 PC 1959 60 7.2 4.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0690-00 太田橋 市 吾妻大木場線 RC 1959 60 8.8 4.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0691-00 ナマコ石橋 市 吾妻なまこ石線 RC 1960 59 4.9 2.9 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0692-00 御手橋 市 吾妻大塚土井線 RC 1964 55 7.4 5.3 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0693-00 田川原川橋 市 吾妻田川原線 RC 1964 55 7.3 5.2 ― 2015 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0694-00 大石橋 市 吾妻中央横断線 PC 1982 37 7.1 3.8 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0695-00 園河原橋 市 吾妻馬場萩ノ本線 PC 1981 38 13.4 7.2 ― 2019 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

U0696-00 協和橋 市 吾妻横田旗島線 RC 1961 58 5.7 4.2 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0697-00 鳥ノ巣橋 市 吾妻鳥ノ巣線 RC 1961 58 6.2 3.2 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0698-00 大円寺橋 市 吾妻大園寺線 RC 1961 58 6.8 3.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0699-00 導円寺橋 市 吾妻導園寺線 RC 1960 59 6.1 3.0 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0700-00 分ヶ木橋 市 吾妻導園寺線 RC 1959 60 4.1 3.6 ― 2016 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0701-00 我慢橋 市 吾妻川床線 鋼 1970 49 14.3 4.6 ― 2015 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0702-00 大舟一号橋 市 吾妻大舟1号 RC 1961 58 8.6 2.0 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0703-00 大舟二号橋 市 吾妻大舟線 RC 1961 58 9.1 2.9 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0704-00 下和佐橋 市 吾妻長谷下和佐線 PC 1983 36 10.0 4.4 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0705-00 道開橋 市 吾妻道開線 RC 1958 61 7.9 3.3 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0706-00 平田橋 市 吾妻川床線 RC 1959 60 10.0 4.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0707-00 下長谷橋 市 吾妻下長谷線 RC 1960 59 7.7 3.9 ― 2015 Ⅲ 318 528 23 点検 設計 修繕 点検

U0708-00 長谷橋 市 吾妻川床長谷線 RC 1960 59 6.9 2.9 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0709-00 上林原橋 市 吾妻長谷下和佐支線 RC 1960 59 7.0 3.9 ― 2016 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0710-00 伊良草橋 市 吾妻川床線 RC 1959 60 3.0 3.4 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0711-00 伊良草２号橋 市 吾妻川床線 RC 1959 60 3.8 4.0 ― 2015 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0712-00 内口橋 市 吾妻川床線 RC 1959 60 5.1 4.5 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0713-00 潜岩橋 市 吾妻潜岩線 RC 1959 60 3.9 4.8 ― 2015 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0714-00 迫頭橋 市 吾妻黒仁田幹線 PC 1994 25 12.7 8.2 ― 2015 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

U0715-00 東浜田橋 市 吾妻浜田線 RC 1977 42 2.3 7.1 ― 2015 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0716-00 向後橋 市 吾妻大塚土井線 RC 不明 ― 2.9 4.3 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0717-00 中道橋 市 吾妻中道線 RC 不明 ― 2.5 3.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0718-00 西浜田２号橋 市 吾妻西浜田線 RC 1977 42 2.2 2.9 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

ひびわ
れ注入

他

6
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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橋梁名

U0719-00 二本木橋 市 吾妻大塚土井線 PC 1969 50 7.8 5.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0720-00 極楽橋 市 吾妻火葬場線 鋼･RC 1982 37 5.8 3.4 ― 2015 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0721-00 尾後之木橋 市 吾妻永中幹線 RC 1959 60 8.8 4.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0722-00 長尾佐橋 市 吾妻長尾佐線 RC 1960 59 4.3 3.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0723-00 二本木一号橋 市 吾妻工区一号幹線 PC 1977 42 7.9 7.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0724-00 二本木二号橋 市 吾妻一工区横1号 PC 1979 40 8.7 4.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0725-00 二本木三号橋 市 吾妻一工区横2号 PC 1979 40 8.7 6.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0726-00 佃橋 市 吾妻佃線 RC 不明 ― 2.5 4.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0727-00 大塚橋 市 吾妻大塚土井線 PC 1993 26 7.0 5.5 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0728-00 伽藍出橋 市 吾妻永中吹ノ原線 PC 1982 37 5.6 5.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0729-00 河内橋 市 吾妻河内支線 RC 1963 56 4.7 3.3 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0730-00 志根戸橋 市 吾妻永中道線 RC 1984 35 3.1 3.6 ― 2015 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0731-00 大塚一号橋 市 吾妻工区一号幹線 PC 1979 40 4.8 7.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検
断面修復＋炭素繊維接着他

点検

U0732-00 大塚二号橋 市 吾妻一工区横1号 PC 1979 40 5.8 4.8 ― 2015 Ⅲ 521 528 23 点検
設計
修繕 点検

U0733-00 大塚三号橋 市 吾妻一工区横2号 PC 1979 40 6.0 6.6 ― 2015 Ⅱ 741 528 26 点検
設計
点検 修繕

U0734-00 大塚四号橋 市 吾妻一工区横3号 PC 1979 40 6.0 4.6 ― 2015 Ⅲ 516 528 23 点検
設計
修繕 点検

断面修復＋炭素繊維接着他

U0735-00 金田橋 市 吾妻吹ノ原幹線 RC 1978 41 2.1 10.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検
断面修復＋炭素繊維接着他

点検

U0736-00 熊崎橋 市 吾妻大熊第二線 RC 不明 ― 2.2 5.4 ― 2015 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0737-00 金田一号橋 市 吾妻工区一号幹線 RC 1978 41 3.7 7.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0738-00 金田二号橋 市 吾妻一工区横1号 PC 1978 41 4.7 4.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0739-00 金田三号橋 市 吾妻一工区横2号 PC 1978 41 4.9 6.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0740-00 金田四号橋 市 吾妻一工区横3号 PC 1978 41 4.6 4.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0741-00 島田橋 市 吾妻島田支線 その他 不明 ― 2.1 5.3 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0742-00 湯田橋 市 吾妻大熊第二線 RC 1958 61 10.0 4.4 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0743-00 三人地蔵橋 市 吾妻鳥ノ巣原線 RC 1979 40 2.1 5.1 ― 2015 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0744-00 白山橋 市 吾妻永深線 RC 1960 59 3.5 6.5 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0745-00 椎山橋 市 吾妻森田線 RC 1958 61 4.3 5.2 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0746-00 瓢箪河内１号橋 市 吾妻瓢箪河内線 RC 1958 61 5.0 3.7 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0747-00 瓢箪河内２号橋 市 吾妻瓢箪河内線 RC 1958 61 3.9 3.5 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0748-00 湯田一号橋 市 吾妻島田佐富線 PC 不明 ― 13.0 5.0 ― 2015 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0749-00 湯田二号橋 市 吾妻工区一号幹線 PC 1978 41 11.5 7.6 ― 2015 Ⅱ 498 403 27 点検 点検 設計 修繕

U0750-00 湯田三号橋 市 吾妻二工区横2号 PC 1978 41 12.6 6.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 27 点検 点検
ひびわれ注入他

U0751-00 湯田四号橋 市 吾妻二工区横3号 PC 1978 41 12.1 4.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0752-00 土井沼一号橋 市 吾妻土井沼3号 その他 不明 ― 2.0 8.1 ― 2015 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0753-00 土井沼二号橋 市 吾妻土井沼2号 RC 不明 ― 2.2 2.4 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0754-00 土井沼三号橋 市 吾妻土井沼2号 RC 不明 ― 2.1 2.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0755-00 阿母山２号橋 市 吾妻新崎阿母山線 その他 不明 ― 3.7 10.0 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0756-00 阿母崎新開三号橋 市 吾妻上新開線 RC 不明 ― 3.7 5.5 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0757-00 阿母崎新開四号橋 市 吾妻阿母新開線 PC 不明 ― 4.0 3.4 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0758-00 二工区一号橋 市 吾妻一工区横2号 PC 1978 41 11.0 3.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0759-00 一工区二号橋 市 吾妻一工区縦6号 PC 1978 41 14.6 3.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0760-00 大島一号橋 市 吾妻大島2号 RC 不明 ― 9.9 5.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0761-00 臼井橋 市 吾妻浦田線 PC 1983 36 6.8 3.6 ― 2015 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0762-00 浦田橋 市 吾妻浦田支線 PC 1983 36 6.3 8.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0763-00 御手水橋 市 吾妻御手水線 RC 1960 59 5.0 3.8 ― 2015 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0764-00 大開橋 市 吾妻大開線 PC 不明 ― 13.5 5.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0765-00 今木場橋 市 愛野中央線 PC 1982 37 8.4 6.4 ― 2019 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

U0766-00 有明新田橋 市 愛野有明新田北線 RC 1982 37 12.0 3.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0767-00 宮ノ下北橋 市 愛野宮ノ下線 PC 1982 37 10.1 5.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0768-00 宮ノ下中橋 市 愛野田善宮ノ下線 RC 1982 37 2.2 3.8 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0769-00 宮ノ下南橋 市 愛野田善千鳥川尻線 RC 1982 37 2.2 5.0 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0770-00 千鳥川尻橋 市 愛野田善千鳥川尻線 RC 1982 37 4.1 4.1 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0771-00 田善橋 市 愛野田善中線 RC 1982 37 5.5 4.7 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0772-00 龍宮上橋 市 愛野大川筋線 鋼 2005 14 14.4 2.7 ― 2017 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0773-00 千鳥橋 市 愛野野井線 PC 1982 37 13.4 5.2 ― 2019 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0774-00 野内橋 市 愛野野内線 RC 不明 ― 2.3 3.5 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0775-00 堤防脇１番橋 市 愛野小無田下北線 PC 1982 37 6.7 2.6 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0776-00 堤防脇２番橋 市 愛野小無田下中線 PC 1982 37 5.8 4.1 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0777-00 堤防脇３番橋 市 愛野小無田下南線 RC 1982 37 6.2 4.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

7



雲仙市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和5年2月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名

U0778-00 小無田下橋 市 愛野有明小境線 RC 1982 37 2.8 3.1 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0779-00 愛野北橋 市 愛野線 RC 1986 33 2.6 11.3 ― 2019 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0780-00 変電所前橋 市 愛野中央線 RC 1982 37 2.2 5.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0781-00 今木場川西橋 市 愛野今木場川左岸線 PC 1990 29 8.4 4.0 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0782-00 今木場川東橋 市 愛野今木場川左岸線 RC 1990 29 8.4 4.5 ― 2017 Ⅱ 352 403 23 点検
設計
点検 修繕

U0783-00 向ノ尾橋 市 愛野向ノ尾線 PC 1990 29 7.9 5.2 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検
断面修復他

U0784-00 島脇西橋 市 愛野祇園島脇線 RC 不明 ― 2.7 5.2 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0785-00 島脇東橋 市 愛野島脇南線 RC 1982 37 2.6 11.0 ― 2017 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0786-00 野平川８号橋 市 愛野千鳥川線 RC 1982 37 6.5 5.1 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0787-00 野平川７号橋 市 愛野下野平線 PC 1982 37 8.0 3.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0788-00 重尾川５号橋 市 愛野原五郎線 RC 1982 37 10.4 3.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0789-00 堤防脇４番橋 市 愛野宮ノ下北線 PC 1982 37 5.7 4.2 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0790-00 堤防脇５番橋 市 愛野宮ノ下中線 RC 不明 ― 7.3 4.1 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0791-00 堤防脇６番橋 市 愛野宮ノ下南線 PC 1982 37 6.1 3.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0792-00 大江橋 市 愛野宮ノ下線 RC 1982 37 4.0 4.4 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0793-00 愛野南橋 市 愛野線 RC 1986 33 3.5 10.2 ― 2019 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0794-00 中央乙橋 市 愛野中央線 RC 1986 33 3.5 5.0 ― 2019 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0795-00 小無田川２号橋 市 愛野小無田公民館前線 RC 1982 37 4.2 4.0 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0796-00 土居口橋 市 愛野愛津線 RC 1982 37 2.4 12.6 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0797-00 入龍橋 市 愛野入龍川線 RC 1988 31 3.2 3.6 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0798-00 丸山橋 市 愛野八幡八郎脇線 PC 1990 29 7.8 6.2 ― 2017 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0799-00 重尾川４号橋 市 愛野竹崎虎継線 RC 1984 35 7.7 3.2 ― 2017 Ⅱ ― 403 23 点検 点検 設計

U0800-00 重尾川３号橋 市 愛野重尾西線 PC 2001 18 9.3 6.2 ― 2017 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

U0801-00 野平川４号橋 市 愛野野平西線 PC 1986 33 6.8 3.6 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0802-00 野平川３号橋 市 愛野野平線 PC 不明 ― 7.5 7.2 ― 2017 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0803-00 野平川２号橋 市 愛野西野平線 RC 1982 37 4.1 3.6 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0804-00 関橋 市 愛野関横1号 RC 1982 37 2.4 7.1 ― 2017 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0805-00 桜山川８号橋 市 愛野山王線 RC 1990 29 4.4 17.1 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0806-00 桜山川７号橋 市 愛野関横2号 RC 1990 29 4.2 3.9 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0807-00 桜山川６号橋 市 愛野関横3号 RC 1990 29 4.2 3.9 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0808-00 桜山川５号橋 市 愛野関横4号 RC 1990 29 4.2 3.9 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0809-00 桜山川４号橋 市 愛野関横5号 RC 1990 29 4.2 3.5 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0810-00 宮ノ前橋 市 愛野尻無尾線 RC 1988 31 3.8 7.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0811-00 桜山川３号橋 市 愛野土居口中島線 RC 1990 29 3.9 6.5 ― 2017 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0812-00 桜山川２号橋 市 愛野関首塚線 RC 1990 29 5.2 9.0 ― 2019 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0813-00 桜山川１号橋 市 愛野関首塚線 RC 2002 17 3.8 17.5 ― 2015 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0814-00 丸内東橋 市 愛野木場川北線 RC 1982 37 5.3 3.4 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0815-00 木場川３号橋 市 愛野木場川線 PC 1982 37 8.2 3.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0816-00 木場川２号橋 市 愛野木場川南線 RC 1982 37 5.3 3.4 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0817-00 木場川１号橋 市 愛野木場川線 RC 1982 37 5.3 3.4 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0818-00 六左衛谷橋 市 愛野六左衛谷線 RC 不明 ― 3.7 5.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0819-00 山ノ口橋 市 愛野山ノ口丸山線 PC 1991 28 7.0 6.2 ― 2017 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0820-00 重尾川２号橋 市 愛野差出平桐木線 PC 1984 35 7.8 3.4 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0821-00 重尾川１号橋 市 愛野差出平桐木線 RC 1984 35 2.8 4.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0822-00 重尾川１号橋 市 愛野差重尾桐木線 PC 1984 35 6.7 3.6 ― 2019 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0823-00 丸内西橋 市 愛野土居口中島線 RC 1982 37 2.8 5.4 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0824-00 尻無尾橋 市 愛野尻無尾線 RC 1982 37 4.5 4.3 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0825-00 岩見口橋 市 愛野岩見口線 RC 1995 24 3.8 3.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0826-00 耕地１号橋 市 千々石耕地線 RC 不明 ― 3.0 4.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0827-00 耕地２号橋 市 千々石耕地線 RC 不明 ― 2.0 6.4 ― 2017 Ⅲ 119 403 25
設計
点検 修繕 点検

U0828-00 港橋 市 千々石上町日の田線 PC 2003 16 12.0 11.4 ― 2019 Ⅱ ― ― 28 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0829-00 金屋橋 市 千々石金屋線 PC 不明 ― 5.3 7.2 ― 2015 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

U0830-00 釜橋 市 千々石金屋線 PC･RC 不明 ― 6.0 9.0 ― 2017 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0831-00 飯岳橋 市 千々石飯岳線 RC 2010 9 12.3 4.0 ― 2015 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0832-00 大迫１号橋 市 千々石大迫線 RC 不明 ― 2.7 6.0 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0833-00 大迫２号橋 市 千々石大迫線 RC 不明 ― 2.6 4.4 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0834-00 楡ノ木橋 市 千々石楡ノ木田端線 PC 不明 ― 3.7 10.2 ― 2017 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0835-00 橘公園橋 市 千々石河磯森馬線 RC 不明 ― 2.0 5.1 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0836-00 野取橋 市 千々石岡東大堀線 PC 不明 ― 12.0 5.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 24 点検 点検
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U0837-00 鳥屋平橋 市 千々石上岳線 RC 不明 ― 4.7 6.5 ― 2017 Ⅲ 572 528 25 設計
修繕
点検

断面修復＋炭素繊維接着他点検

U0838-00 上岳１号橋 市 千々石上岳線 RC 不明 ― 4.5 3.9 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0839-00 上岳２号橋 市 千々石上岳線 RC 不明 ― 3.7 3.9 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0840-00 上岳３号橋 市 千々石上岳線 RC 不明 ― 2.0 4.4 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0841-00 清水橋 市 千々石清水線 RC 不明 ― 9.4 3.4 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0842-00 船釜橋 市 千々石曲り線 RC 不明 ― 2.0 4.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0843-00 万松橋 市 千々石万松橋線 RC 不明 ― 5.8 7.5 ― 2017 Ⅲ 462 528 26
設計
点検 修繕 点検

U0844-00 古松橋 市 千々石龍下線 PC 2006 13 10.9 18.0 ― 2017 Ⅰ ― ― 28 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0846-00 峯橋 市 千々石峰内線 RC 不明 ― 2.7 5.7 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0847-00 中尾弘法原１号橋 市 千々石中尾弘法原線 RC 不明 ― 2.0 5.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0848-00 中尾弘法原２号橋 市 千々石中尾弘法原線 RC 不明 ― 4.0 4.4 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0849-00 宇土橋 市 千々石宇土線 RC 不明 ― 3.5 4.4 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0850-00 岡東橋 市 千々石岡東線 RC 不明 ― 2.9 7.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0851-00 釜床橋 市 千々石野取釜床線 PC 不明 ― 10.4 5.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

U0852-00 田河原橋 市 千々石原田川原線 PC 不明 ― 12.5 4.6 ― 2017 Ⅱ 535 403 24 点検 設計
修繕
点検

U0853-00 下石田橋 市 千々石もりご線 RC 不明 ― 5.2 5.7 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0854-00 犬丸瀬々尾１号橋 市 千々石犬丸瀬々尾線 RC･その他 不明 ― 2.1 7.3 ― 2017 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0855-00 犬丸瀬々尾２号橋 市 千々石犬丸瀬々尾線 RC 不明 ― 3.3 9.0 ― 2017 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0856-00 犬丸２号橋 市 千々石犬丸内線 その他 不明 ― 2.3 4.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0857-00 上山橋 市 千々石上山線 RC 不明 ― 2.7 3.2 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0858-00 須ノ崎橋 市 千々石須ノ崎線 RC 不明 ― 3.8 5.0 ― 2017 Ⅱ 201 528 22 点検 設計 修繕 断面修復他

U0859-00 堀橋 市 千々石堀線 RC 不明 ― 4.3 2.8 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0860-00 堀平橋 市 千々石堀平線 鋼 不明 ― 10.0 4.4 ― 2016 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0861-00 無名橋 市 千々石桂ノ迫線 RC･鋼 不明 ― 10.2 3.9 ― 2015 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0862-00 二股橋 市 千々石桂ノ迫線 PC 不明 ― 10.0 5.2 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0863-00 天河橋 市 千々石桂ノ迫線 PC 1994 25 12.6 5.5 ― 2017 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0864-00 白木原橋 市 千々石己の鍔白木原線 RC 不明 ― 2.5 2.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0865-00 上己ノ鍔橋 市 千々石希望坂線 RC 不明 ― 14.0 2.5 ― 2017 Ⅲ 204 403 24 設計 点検 修繕 点検

U0866-00 水分橋 市 千々石島屋平線 その他 1917 102 6.0 2.7 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検
ひびわれ注入他

点検

U0867-00 船板橋 市 千々石船板線 PC 1993 26 9.4 6.5 ― 2017 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

U0868-00 曲り橋 市 千々石曲り支線 RC 不明 ― 2.6 3.6 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0869-00 深町橋 市 千々石田原5号 RC 不明 ― 2.2 8.8 ― 2017 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0870-00 樋ノ口橋 市 千々石前田線 RC 不明 ― 2.0 2.5 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0871-00 大平橋 市 千々石湯ノ元線 RC 不明 ― 4.4 4.0 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0872-00 龍下１号橋 市 千々石田原7号 RC 不明 ― 2.4 8.0 ― 2017 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0873-00 龍下２号橋 市 千々石田原8号 RC 不明 ― 2.5 8.0 ― 2017 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0874-00 犬丸１号橋 市 千々石犬丸線 RC 不明 ― 2.9 2.2 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0875-00 岡東田橋 市 千々石岡東田線 RC 不明 ― 3.8 4.2 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0876-00 富津橋 市 小浜富津線 RC 不明 ― 5.9 10.5 ― 2018 Ⅲ ― ― 26 設計 点検 修繕 点検

U0877-00 猿場１号橋 市 小浜猿場線 その他 不明 ― 4.8 5.8 ― 2019 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0878-00 猿場２号橋 市 小浜猿場線 RC 不明 ― 4.6 5.0 ― 2019 Ⅲ 244 528 22 設計
修繕
点検

ひびわれ注入＋断面修復他 点検

U0879-00 猿場３号橋 市 小浜猿場線 RC 不明 ― 4.0 5.3 ― 2019 Ⅲ 271 528 22 設計
修繕
点検

ひびわれ注入＋断面修復他 点検

U0880-00 古賀川橋 市 小浜北野富津線 RC 不明 ― 6.0 5.1 ― 2018 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0881-00 下山領橋 市 小浜北野山領線 RC 不明 ― 4.8 5.0 ― 2019 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0882-00 坂下１号橋 市 小浜坂下木棚線 その他 不明 ― 4.0 4.7 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0883-00 坂下２号橋 市 小浜上原坂下線 その他 不明 ― 2.5 2.7 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0884-00 山領橋 市 小浜石合山領線 RC 不明 ― 4.5 7.3 ― 2017 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0885-00 水ノ出橋 市 小浜土手道水ノ出線 RC 不明 ― 2.8 3.9 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0886-00 杜鵑橋 市 小浜中学校線 PC 不明 ― 5.4 4.9 ― 2019 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0887-00 鬢串橋 市 小浜椿山小林線 RC 不明 ― 3.0 5.2 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0888-00 小川橋 市 小浜本村木指線 RC 1956 63 5.0 4.5 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0889-00 脇浜橋 市 小浜本村木指線 PC 1981 38 5.2 4.7 ― 2018 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0890-00 山ノ上橋 市 小浜脇ノ浜線 RC 不明 ― 5.1 3.3 ― 2018 Ⅱ 96 403 23 点検
設計
点検 修繕

U0891-00 桜橋 市 小浜上脇髪串線 RC 不明 ― 5.3 4.3 ― 2018 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0892-00 木指橋 市 小浜木指線 鋼 不明 ― 13.1 4.8 ― 2017 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0893-00 上須賀橋 市 小浜蔭平木指線 PC 不明 ― 9.4 7.0 ― 2019 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

U0894-00 芹原橋 市 小浜芹原線 RC 不明 ― 5.1 3.0 ― 2017 Ⅲ 142 403 23
設計
点検 修繕 点検

U0895-00 めがね橋 市 小浜金浜山畑線 その他 1991 28 10.8 4.0 ― 2017 Ⅰ ― ― 24 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0896-00 金浜１号橋 市 小浜金浜2号 RC 不明 ― 4.8 5.8 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

ひびわ
れ注入

他
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雲仙市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和5年2月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名

U0897-00 金浜２号橋 市 小浜日当平線 PC 1987 32 9.2 5.0 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0898-00 金浜３号橋 市 小浜裏河内源太坂線 RC 不明 ― 4.7 3.9 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0899-00 北朗橋 市 小浜鍛冶屋敷北呂線 PC 2000 19 12.2 6.2 ― 2018 Ⅰ ― ― 27 点検
ひびわれ注入他

点検

U0900-00 金浜４号橋 市 小浜鍛冶屋敷山畑線 RC 不明 ― 3.4 2.0 ― 2017 Ⅲ 44 403 22
設計
点検 修繕 点検

U0901-00 共栄橋 市 小浜田中下屋敷線 RC 1948 71 7.3 4.7 ― 2017 Ⅲ 319 403 23 設計 点検 修繕 点検

U0902-00 小田山橋 市 小浜上田中樫山平線 RC 1971 48 5.6 1.8 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0903-00 山彦橋 市 小浜小田山木場線 PC 1980 39 10.2 4.8 ― 2017 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0904-00 一本松橋 市 小浜小田山一本松線 RC 不明 ― 4.0 4.5 ― 2017 Ⅲ 104 403 22 設計 点検 修繕 点検

U0905-00 菜切橋 市 小浜菜切1号 RC 不明 ― 3.0 5.9 ― 2017 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0906-00 飛子橋 市 小浜飛子線 RC 1922 97 7.7 5.6 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0907-00 影平２号橋 市 小浜影平山ノ神線 RC 不明 ― 3.4 3.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0908-00 清水３号橋 市 小浜清水西下谷線 RC 不明 ― 5.3 4.9 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0909-00 大迫１号橋 市 小浜大迫谷線 RC 不明 ― 2.9 4.0 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0910-00 大迫２号橋 市 小浜下城平下頭梨線 RC 不明 ― 4.2 3.3 ― 2017 Ⅲ 129 403 22
設計
点検 修繕 点検

U0911-00 湾頭橋 市 小浜湾頭線 RC 不明 ― 6.0 2.0 ― 2017 Ⅲ 112 403 23
設計
点検 修繕 点検

U0912-00 赤峰橋 市 小浜下区赤峰線 鋼 不明 ― 13.2 4.6 ― 2016 Ⅰ ― ― 24 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

U0913-00 有馬川橋 市 小浜下方諏訪池線 その他 不明 ― 9.3 3.0 ― 2017 Ⅲ 159 403 23
設計
点検 修繕 点検

U0914-00 大亀橋 市 小浜下方諏訪池線 RC 不明 ― 8.2 3.5 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検
ひびわれ注入他

点検

U0915-00 諏訪の橋 市 小浜大平諏訪池線 PC 1974 45 10.4 7.8 ― 2017 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

U0916-00 中島橋 市 小浜平床本谷平線 RC 不明 ― 5.2 2.8 ― 2017 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0917-00 水明橋 市 小浜別所加持川線 RC 1963 56 5.6 4.7 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0918-00 湯の里橋 市 小浜湯ノ里別所線 RC 1964 55 3.7 3.5 ― 2017 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0919-00 うぐいす橋 市 小浜新湯小地獄線 RC 不明 ― 5.0 6.1 ― 2019 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0920-00 小地獄橋 市 小浜札ノ原小地獄線 PC 1983 36 8.6 5.6 ― 2017 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0921-00 一切経１号橋 市 小浜一切経線 鋼 不明 ― 5.9 1.0 ― 2018 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0922-00 一切経２号橋 市 小浜新湯小地獄線 RC 不明 ― 2.4 5.4 ― 2019 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0923-00 奥橋 市 南串山水ノ浦小津波見1号 その他 不明 ― 2.0 3.5 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0924-00 竹比橋 市 南串山水ノ浦小津波見1号 RC 不明 ― 4.5 6.1 ― 2019 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

U0925-00 大樋橋 市 南串山大樋1号 その他 不明 ― 5.0 3.3 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0926-00 大樋向橋 市 南串山大樋向線 その他 不明 ― 2.5 2.0 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0927-00 谷向橋 市 南串山谷向田ノ河内線 RC 不明 ― 3.2 3.0 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0928-00 沼田橋 市 南串山塚ノ山谷向2号 RC 1998 21 3.4 11.8 ― 2018 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0929-00 水ノ浦橋 市 南串山京泊打越線 PC 不明 ― 9.0 4.7 ― 2019 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0930-00 塚ノ山橋 市 南串山京泊打越線 RC 不明 ― 2.5 5.0 ― 2019 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0932-00 上げ橋 市 南串山田ノ平上げ線 鋼 不明 ― 13.0 4.7 ― 2015 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

U0933-00 碇口橋 市 南串山坂下溜水2号 RC 不明 ― 5.5 4.0 ― 2018 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0934-00 浜橋 市 南串山西浜線 RC 不明 ― 2.5 2.5 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0935-00 東木場橋 市 南串山上方黒石線 その他 不明 ― 3.5 3.8 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0936-00 倉越１号橋 市 南串山東倉越1号 RC 不明 ― 5.0 4.5 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0937-00 倉越２号橋 市 南串山東倉越1号 RC 不明 ― 4.0 4.6 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0938-00 倉越３号橋 市 南串山東倉越2号 RC 不明 ― 2.6 4.3 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0939-00 倉越４号橋 市 南串山東倉越2号 RC 不明 ― 3.0 4.5 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0940-00 倉越５号橋 市 南串山東倉越2号 RC 不明 ― 2.3 4.1 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0941-00 智林橋 市 南串山椎木川支線 RC 不明 ― 2.3 3.0 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0942-00 椎木郷橋 市 南串山椎木川溜水1号 RC 不明 ― 2.0 6.9 ― 2018 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0943-00 溜水下方橋 市 南串山北溜水線 RC 不明 ― 2.2 4.7 ― 2018 Ⅱ 70 403 22 点検 設計 修繕 点検

U0944-00 上方橋 市 南串山溜水上方線 RC 不明 ― 4.0 4.3 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検
ひびわれ注入他

点検

U0945-00 下日原川橋 市 南串山白岩線 RC 不明 ― 3.1 3.5 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0946-00 中植松橋 市 南串山源根落白岩線 RC 不明 ― 3.0 3.0 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0947-00 北前田橋 市 南串山大良山下1号 RC 不明 ― 3.0 4.8 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0948-00 妙見橋 市 南串山上方妙見線 PC 1973 46 10.0 4.4 ― 2018 Ⅱ ― 431 23 点検 点検 設計

U0949-00 板引橋 市 南串山板引浜田線 PC 1972 47 7.0 5.3 ― 2018 Ⅲ 252 403 23 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

U0950-00 本鬼塚橋 市 南串山山下出原1号 RC 不明 ― 3.0 9.1 ― 2018 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

U0951-00 下松橋 市 南串山白頭線 RC 不明 ― 6.5 5.4 ― 2018 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

U0952-00 後山橋 市 南串山後山線 その他 不明 ― 5.0 5.0 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0953-00 赤峯橋 市 南串山樫獄前田赤峯線 RC 不明 ― 7.0 3.6 ― 2018 Ⅱ ― 403 23 点検 点検 設計

U0954-00 沼田１号橋 市 南串山沼田1号 RC･PC 1982 37 4.5 3.0 ― 2018 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

U0955-00 竹ノ先橋 市 南串山竹ノ先線 RC 不明 ― 6.3 4.4 ― 2018 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

U0956-00 鍬鶴橋 市 南串山鍬鶴郷蔵山線 RC 不明 ― 5.0 4.6 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検 点検
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U0957-00 飯喰山橋 市 南串山飯喰山西線 RC 不明 ― 2.8 5.0 ― 2018 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

U0958-00 愛の橋 市 愛野愛野線 RC 1977 42 8.6 23.3 ― 2019 Ⅱ ― ― 28 点検 点検

U0959-00 有明橋 市 愛野野井沖堤防線 鋼 1948 71 40.2 6.5 〇 2018 Ⅲ 3989 556 25 設計 撤去 撤去

78 － － 4 10 8 11 16 4 5 9 6 8

44854 － － 4512 3320 7809 7699 6703 3145 2624 3184 2887 2971

－ 82 － 3 33 8 1 5 7 7 6 8 8

－ 37543 － 834 8883 4558 556 4410 2145 3241 2684 3365 3433

－ － 1063 121 133 191 47 40 121 133 190 47 40

－ － 27626 2999 3794 4753 1190 1088 2999 3794 4731 1190 1088

点検橋梁数

点検費（万円）

修繕橋梁数

設計橋梁数

設計費（万円）

修繕費（万円）
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